

令和7年度 大刀洗町公共工事等発注見通し（変更・追加）

変更・追加の別	番号	公共工事等の名称	場 所	期 間	種 別	概 要	担当課	建設課	備 考
							入札及び契約の方法	入札執行の時期	
変更前	5	富多5号線 道路改良工事	大刀洗町大字富多	約5カ月間	土木一式工事	幅員 W=5.0m 工事長 L=50m	指名競争入札	第1四半期	
変更後	5	富多5号線 道路改良工事	大刀洗町大字富多	約5カ月間	土木一式工事	幅員 W=5.0m 工事長 L=50m	指名競争入札	第3四半期	
変更前	12	町内一円 交通安全施設設置工事(2工区)	大刀洗町町内一円	約4カ月間	土木一式工事		指名競争入札	第2四半期	
変更後	12	町内一円 交通安全施設設置工事(2工区)	大刀洗町町内一円	約4カ月間	土木一式工事		指名競争入札	第3四半期	
変更前	13	下牟田北鵜木線 舗装補修工事	大刀洗町大字鵜木、下高橋	約3カ月間	ほ装工事	幅員 W=5.0m 工事長 L=150m	指名競争入札	第2四半期	
変更後	13	下牟田北鵜木線 舗装補修工事	大刀洗町大字鵜木、下高橋	約3カ月間	ほ装工事	幅員 W=5.0m 工事長 L=150m	指名競争入札	第3四半期	
変更前	14	宮巡4号線 用地路線測量設計業務	大刀洗町大字山隈	約6カ月間	業務委託	業務長 L=70m	指名競争入札	第2四半期	
変更後	14	宮巡4号線 用地路線測量設計業務	大刀洗町大字山隈	約6カ月間	業務委託	業務長 L=70m	指名競争入札	第3四半期	
変更前	15	町内一円 橋梁点検業務委託	大刀洗町町内一円	約6カ月間	業務委託	点検橋 N=23橋	指名競争入札	第2四半期	
変更後	15	町内一円 橋梁点検業務委託	大刀洗町町内一円	約6カ月間	業務委託	点検橋 N=23橋	指名競争入札	第3四半期	
変更前	16	沖牟田橋 橋梁補修工事	大刀洗町大字上高橋	約5カ月間	土木一式工事	橋長 L=7.2m	指名競争入札	第2四半期	
変更後	16	沖牟田橋 橋梁補修工事	大刀洗町大字上高橋	約5カ月間	土木一式工事	橋長 L=7.2m	指名競争入札	第3四半期	
変更前	17	大堰公園管理棟床タイル改修工事	大刀洗町大字	約2カ月間	土木一式工事	管理棟床の改修	指名競争入札	第2四半期	
変更後	17	大堰公園管理棟床タイル改修工事	大刀洗町大字	約2カ月間	土木一式工事	管理棟床の改修	指名競争入札	第3四半期	

変更前	18	大刀洗公園車止め設置工事	大刀洗町大字	約2カ月間	土木一式工事	車止めの更新	指名競争入札	第2四半期	
変更後	18	大刀洗公園車止め設置工事	大刀洗町大字	約2カ月間	土木一式工事	車止めの更新	指名競争入札	第3四半期	
変更前	21	佐田川橋下水道管路移設工事	大刀洗町大字三川及び朝倉市内	約6カ月間	土木一式工事	圧送管L=490m、支持金具N=12箇所、空気弁N=1基、本復旧工A=300㎡	随意契約	第2四半期	
変更後	21	佐田川橋下水道管路移設工事	大刀洗町大字三川及び朝倉市内	約4カ月間	土木一式工事	圧送管L=490m、支持金具N=12箇所、空気弁N=1基、本復旧工A=300㎡	随意契約	第3四半期	
変更前									
変更後									
追加									
追加									
追加									

※1. 予定価格が2,500千円を超えると見込まれる公共工事等が対象です。

※2. 随意契約を行う場合の「入札執行時期」は、随意契約の締結時期です。

※3. 「変更・追加」は、年度当初公表した見通しに変更及び追加がある工事等のみを対象とし、10月1日を目途に公表します。

※4. 変更の場合は、上段に変更前、下段に変更後を記入し、番号は当初公表した工事等の番号です。

※5. 追加の場合は、番号は当初公表した工事等続く番号です。