

令和7年度 大刀洗町公共工事等発注見通し（変更・追加）

変更・追加の別	番号	公共工事等の名称	場 所	期 間	種 別	概 要	担当課	福祉課	備 考
							入札及び契約の方法	入札執行の時期	
変更前	1	ぬくもりの館大刀洗改修工事	大刀洗町大字富多819番地	約4カ月間	建築一式工事	相談室等の増設改修	指名競争入札	第3四半期	
変更後	1							第4四半期	12月補正予算が議決されたら発注できるが、現時点では未定
変更前									
変更後									
変更前									
変更後									
追加									
追加									
追加									

※1. 予定価格が2,500千円を超えると見込まれる公共工事等が対象です。
※2. 随意契約を行う場合の「入札執行時期」は、随意契約の締結時期です。
※3. 「変更・追加」は、年度当初公表した見通しに変更及び追加がある工事等のみを対象とし、10月1日を目途に公表します。
※4. 変更の場合は、上段に変更前、下段に変更後を記入し、番号は当初公表した工事等の番号です。
※5. 追加の場合は、番号は当初公表した工事等に続く番号です。